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Uppdraget

Uppdraget fran Sektor Vard & Omsorgs ledningsgrupp ar att stalla om befintliga sébo-platser till
demensinriktning. Detta som ett led i att anpassa verksamheten efter det platsbehov som finns.
Uppdraget innefattar att stalla om avdelningen Rubinen till permanent demensavdelning.

9 permanenta demensplatser tillférs sdbo och antalet s&boplatser minskas med 10. (det tionde
rummet kommer efter forandringen att anvandas som vilrum for personal)

Enhetschefen Berggarden leder forandringen tillsammans med VC sabo samt med stod av
kollegor i projektgrupp

Samarbete pagar mellan Myndighet, HS-organisation, Fastighetsavdelningen och
kommunikation for att géra forandringen sa bra som majligt.



Konvertering av platser avd Rubinen

d

WARAA
FrEYY

FINSPANG

Resursplan

Bemanning:

« Behov av att 6ka grundbemanningen. Berggarden har behov av 6ka bemanningen i enlighet
med fordelning avseende demensinriktning.

 Personal pa Rubinen har paborjat utbildningar enligt nedan och rekryteringar &r slutférda. (inom
ramen for ordinarie bemanning)

Kompetensutveckling:

« E-learning: Demens ABC, Demens ABC +, Nollvision. Asa Johansson (Demens-ssk) har
paborjat utbildning for personalen och kommer att fortsétta i host. Stodteam demens stottar
personal med BPSD skattningar.
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Lokaler:
« Renovering av tre lagenheter. (klart))
« Byta befintliga lagenhetslas till hotell-las. (sker under Juni manad)

« Bygga vagg och dorr for att avskarma mellan centralkdk och avdelning. For att mojliggora
uppdraget till att stélla om permanenta sabo platser till demens platser, beh6ver ombyggnation
goras fran tio till nio platser. (kommer att ske snarast majligt)

« Flytt:

« Packa ner och transportera de boendes tillhdrigheter/ mobler samt packa upp. Flyttstada
lagenhet. (samtliga flyttar har genomforts)

« Transporter: Fardtjanst vid fiytt. Lagenhetsvisning. (Klart)
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Preliminar tidsplan

Konvertering av Rubinen
Start 220418 (v.16)

Aktivitet Beroende |Vecka
16(17/18|19(20|21(22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36(37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49

Kontakt med EC SSK avseende demenssjukskoterska (EC)
Riskbedémning (EC +samt berdrd personal)

Skriftlig info till nuvarande boende om férandringen (EC enligt
material fran kommunikationsavdelningen)

Informera personal (EC)

renovering (VC)

Erbjuda nuvarande boende andra l&genheter med visning
Meddela boendekoordinator de nya lagenheterna

Flytt av boende fran Rubinen till nytt boende

Utbildning av personal

Inflytt av nya brukare




