
2021-§ 209

Dnr: KS.2021.0560

Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2

Beskrivning av ärendet

I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2021-§ 39 dnr KS.2019.1138, att godkänna Centrumgruppens gestaltningsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet.

I enlighet med det framtagna gestaltningsförslaget har det under våren pågått projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. Utifrån att det under projektets gång planeras förändringar i linjesträckningen för tätortstrafiken och att busstrafik åter kommer trafikera Bergslagsvägen från och med mitten av juni år 2022 har det under hösten pågått intensivt arbete med omprojektering och justeringar i det underlag som ligger till grund för upphandling av projektet.

Med anledning av att det är angeläget att påbörja en ombyggnad under tidig vår och att få nödvändiga delar av projektet färdigställda tills den nya tätortslinjen börjar trafikera Bergslagsvägen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att påbörja en upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen.

Planerad byggstart är under mars 2022. Utifrån samråd med centrumhandlarna ses det viktigt att tidigt få till parkeringsmöjligheter längs Finsterwaldevägen. Nedan anges en grov etappindelning och tidplan för genomförande av den planerade ombyggnaden:

1. Bergslagsvägen, Finsterwaldevägen – Stationsvägen, vår 2022
2. Finsterwaldevägen, höst 2022
3. Bergslagstorget, vår 2023
4. Bergslagsvägen, Stationsvägen – Vallonplatsen, höst 2023

Förvaltningen ser att en trolig genomförandetid för projektet i sin helhet sträcker sig från mars 2022 till senhösten 2023. Tillgängligheten till verksamheterna kommer bibehållas under byggtiden.

Projektets totala kostnad är beräknat till 27 miljoner kronor. I den totala kostnaden ingår kostnader för genomförda utredningar och projektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt kommande kostnader för byggnation, ändrings- och tilläggsarbeten, projekt- och bygglledning, besiktningar, bygglovsavgifter med mera.

Yrkanden

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Carl-Gustaf Mörner (M) och Mikael Wallin (L), yrkar att investeringsnivån är högst 20 miljoner kronor.

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar återremiss på ärendet med följande motivering:

1. Att innan ett investeringsmedgivande bifalls skall en ekonomisk redovisning för Bergslagsvägen Etapp 1 presenteras i KS.
2. Att flera nya gestaltungsförslag tas fram i form av en arkitekttävling där utformning, tillgänglighet och kulturhistoriska värden samt totalkostnad blir viktiga variabler
3. Att allmänheten får ta del av och lämna synpunkter på de olika förslagen samt att det slutgiltiga förslaget fastställs av en brett sammansatt jury bestående av exempelvis centrumföretagare, politiker och representanter för medborgarna.
4. Att verktyget E-auktion används som en avslutande fas i upphandlingen.

Jan-Erik Heintze (S), Ulrika Jeansson (S), Ingela Billström (MP) och Kristin Andersson (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss på bifall eller avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden ställer därefter Hugo Anderssons (C) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens beslut mot Inge Jacobssons (M) yrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller Hugo Anderssons (C) yrkande om att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att uppdra till förvaltningen att efter genomförd upphandling genomföra en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
2. Att anvisa totalt 27 miljoner kr till förvaltningen varav 20 miljoner från tidigare avsatta medel i investeringsplan 2021-2023, dnr KS.2020.1012, för infrastruktur samt om erforderliga beslut fattas om investeringsplan 2022-2024 dnr KS.2021.1034 avsätta 7 miljoner från offentliga medel till förfogande.
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt.
4. Att få en ekonomisk redovisning av projekt ett.

5. Att paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Inge Jacobsson, Carl-Gustaf Mörner, Rune Larsson, Jonas Andersson, Lilian Bressler, Bert Egnell, Ralf Kronholm, Christer Forsshell (alla M), Mikael Wallin och Britt-Marie Söderberg Hamnevik (båda L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström, Börje Axelsson och Sven-Inge Eriksson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande om återremiss.

Justeras:



Berit Martinsson (S)



Marie Johansson (KD)



Rune Larsson (M)

